识号	Ð	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	原名称	28	五月 1	4	7	1	10
1		项目范围规划	1.5 个工作日	2017年5月1日	2017年5月2日			20		1	<u> </u>		10
2		确定项目范围	4 工时	2017年5月1日	2017年5月1日	管理	里人员		■」管理人员				
3		定义预备资源/获得核心	资源 1 个工作日	2017年5月1日	2017年5月2日	2 项目	经理		∭□项目经	理			
4		项目范围规划完成	0 个工作日	2017年5月2日	2017年5月2日	3			5/2				
5		分析/软件需求	8 个工作日	2017年5月3日	2017年5月10日				<u> </u>				,
6		行为需求分析	3 个工作日	2017年5月3日	2017年5月5日		斤人员				分析人员		
7		起草初步的软件规范(需		2017年5月6日	2017年5月8日		斤人员					分析人	
8		工作组共同审阅软件规范		2017年5月9日	2017年5月9日		目经理,分析人					動 项目:	经理
9		获得开展后续工作的批准		2017年5月9日	2017年5月9日		里人员,项目经	理				■_管3	理人.
10		获得所需资源	1 个工作日		2017年5月10日		1经理						5/
11		分析工作完成	0 个工作日	2017年5月10日	2017年5月10日	10						•	5/
12		设计	6.5 个工作日	2017年5月11日	2017年5月17日							•	士
13		审阅初步的软件规范	2 个工作日	2017年5月11日	2017年5月12日		斤人员						
		制定功能规范(概要设计		2017年5月13日	2017年5月13日		斤人员						
	ш	根据功能规范开发原型(2017年5月14日	2017年5月16日		斤人员						
16		获得开展后续工作的批准		2017年5月17日	2017年5月17日		里人员,项目经	旺					
17		设计工作完成	0 个工作日	2017年5月17日	2017年5月17日	16							
18		开发	20.25 个工作日		2017年6月6日								
		审阅功能规范	1 个工作日		2017年5月18日		文人 员						
20		确定模块化/分层设计参		2017年5月18日	2017年5月18日		文人 员						
21	•	编写代码	15 个工作日	2017年5月19日	2017年6月2日:		文人 员						
22	<u>• </u>	开发人员测试(初步调试		2017年5月22日	2017年6月6日:		文人 员						
23		开发工作完毕	0 个工作日	2017年6月6日	2017年6月6日:	22							
24		测试	29.5 个工作日		2017年6月15日								
25	•	根据产品规范制定单元》		2017年5月17日	2017年5月21日		式人员						
26	<u>• </u>	根据产品规范制定整体测		2017年5月17日	2017年5月21日	17 测记	式人员						
27		单元测试	11 个工作日		2017年6月6日								
		审阅模块化代码	2 个工作日	2017年5月27日	2017年5月28日:								
		测试组件模块是否符			2017年5月31日								
		找出不符合产品规范		2017年6月1日	2017年6月1日:		式人员						
31		修改代码	3 个工作日	2017年6月2日	2017年6月4日:		式人员						
32		重新测试经过修改的		2017年6月5日	2017年6月6日:		式人员						
33		单元测试完成	0 个工作日	2017年6月6日	2017年6月6日:	32							
34		整体测试	8 个工作日	2017年6月8日	2017年6月15日								
		f:	E 务	外部里	! 程碑 ◆	仅工期			外部里程碑				
		力	斥分	非活动	任务	 手动摘	要总成 ◆		进度			_	
项目: 软件开发 里利斯 001g在5月g日			性程碑 ◆				手动摘要 ◆						
		Y = U = U							期限	\checkmark			
	加女		前要]里程碑 []摘要	仅开始 仅完成							
			\(\rightarrow\) \(\rightarro			外部任		•					
			I HPILA	1 +>/1	-ガ × 第1页		<i>y</i>						

示识号		任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	五月					
	U							28	1	4	7	10	
35		测试模块集成情况	2 个工作日	2017年6月8日	2017年6月9日	33	测试人员						
36		找出不符合规范的异常情况	1 个工作日	2017年6月10日	2017年6月10日	35	测试人员						
37		修改代码	3 个工作日	2017年6月11日	2017年6月13日		测试人员						
38		重新测试经过修改的代码	2 个工作日	2017年6月14日	2017年6月15日		测试人员						
39		整体测试完成	0 个工作日	2017年6月15日	2017年6月15日	38							
40		文档	33.5 个工作日	2017年5月17日	2017年6月19日								
41		制定需求规格说明书	2 个工作日	2017年5月17日	2017年5月19日		技术联络人员						
42		制定概要设计说明书	2 个工作日	2017年5月26日	2017年5月28日	41, 21FS-50%	技术联络人员						
43		制定详细设计说明书	2 个工作日	2017年5月28日	2017年5月30日	42	技术联络人员						
44		编写源代码清单	2 个工作日	2017年6月6日	2017年6月8日	43, 23	技术联络人员						
45		编撰测试计划	2 个工作日	2017年6月10日	2017年6月11日	17, 35	技术联络人员						
46		制定用户手册规范及编写用户	2 个工作日	2017年6月15日	2017年6月16日	45, 21FS-50%	技术联络人员						
47		审阅所有的文档	2 个工作日	2017年6月17日	2017年6月18日	46	技术联络人员						
48		根据反馈修改文档	1 个工作日	2017年6月19日	2017年6月19日	47	技术联络人员						
49		文档完成	0 个工作日	2017年6月19日	2017年6月19日	48, 44							
50		试生产	1 个工作日	2017年5月11日	2017年5月11日								
51		确定测试群体	1 个工作日	2017年5月11日	2017年5月11日	11	项目经理						
52		试生产工作完成	0 个工作日	2017年5月11日	2017年5月11日	51						•	
53		实施工作结束后的回顾	2 个工作日	2017年6月20日	2017年6月21日								
54		将经验教训记录存档	1 个工作日	2017年6月20日	2017年6月20日	49, 39	项目经理						
55		分发给工作组成员	1 个工作日	2017年6月21日	2017年6月21日	54	项目经理						
56		回顾完成	0 个工作日	2017年6月21日	2017年6月21日	55							
57		软件开发结束	0 个工作日	2017年6月21日	2017年6月21日	56							





